

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребёнка – детский сад № 2 «Радуга Детства»

623534, Свердловская область, город Богданович, улица Яблоневая, дом 88,
тел. 8 (34376) 55780; 8(34376) 55785;
e-mail - mdou2@uobgd.ru

ПРИНЯТ:
Педагогическим советом
МДОУ «ЦРР №2
«Радуга Детства»
Протокол №1 от 31.08.2026 г.

УТВЕРЖДЕН
Приказом директора
по МДОУ «ЦРР №2
«Радуга Детства»
Брылиной В.В.



ДОРОЖНАЯ КАРТА
по реализации проекта
"Орлята - дошколята"
на период 2026/2027 учебный год
в МДОУ "ЦРР №2 "Радуга Детства"

МО Богданович, 2026 год

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребёнка – детский сад № 2 «Радуга Детства»

623534, Свердловская область, город Богданович, улица Яблонева, дом 88,
тел. 8 (34376) 55780; 8(34376) 55785;
e-mail - mdou2@uobgd.ru

ПРИНЯТ:

Педагогическим советом
МДОУ «ЦРР №2
«Радуга Детства»
Протокол №1 от 31.08.2026 г.

УТВЕРЖДЕН

Приказом директора
по МДОУ «ЦРР №2
«Радуга Детства»
_____ Брылиной В.В.



ДОРОЖНАЯ КАРТА
по реализации проекта
"Орлята - дошколята"
на период 2026/2027 учебный год
в МДОУ "ЦРР №2 "Радуга Детства"

МО Богданович, 2026 год

Дорожная карта на 2026/27 учебный год			
Содержание работы	Сроки проведения	Результат	Ответственный
Проект «Орлята-дошколята»			

ь: развитие у старших дошкольников социально-ценностных знаний, отношений и та позитивного преобразования социального мира на основе российских базовых ностей воспитания любви к своему Отечеству, его истории, культуре, природе.

1 этап – подготовительный

Ознакомление педагогического коллектива с методическими рекомендациями по развитию социальной активности детей старшего дошкольного возраста в рамках федеральной программы «Орлята России» - «Орлята дошколята»	Август-сентябрь 2026 год	Протокол №1 ТГ	Заместитель директора, ТГ
Формирование команды (творческой группы педагогов, специалистов и администрации) для реализации проекта «Орлята-дошколята»	Август-сентябрь 2026 год	Приказы	Директор
Назначить координатора/куратора проекта «Орлята-дошколята»	Сентябрь 2026 год	Приказ	Директор
Утвердить Положение о проекте «Орлята-дошколята»	Сентябрь 2026 год	Приказ	Директор
Составить проект/паспорт проекта «Орлята-дошколята»	Сентябрь 2026 год	Проект «Орлята-дошколята»	Заместитель директора
Приобрести атрибутику для работы (галстуки, удостоверения, значки и др.)	Сентябрь 2026 год	Атрибутика проекта	Директор
Ознакомить родителей воспитанников старших и подготовительных к школе групп с методическими рекомендациями по развитию социальной активности дошкольного возраста в рамках федеральной программы «Орлята России» - «Орлята дошколята»	Сентябрь 2026 год	Протокол родительского собрания	Воспитатели групп
Организация работы по проекту «Орлята-дошколята» согласно методическим рекомендациям.	Сентябрь 2026 год	Создание в группах центра развития для детей, посвящение детей в орлята (торжественное мероприятие), обновление	Заместитель директора, старший воспитатель

		информационных стендов для родителей.	
Создание страницы «Орлята-дошколята» на официальном сайте ДОУ	Сентябрь 2026 год	Страница на сайте	Администратор сайта
Публикации в СМИ	В течение года	Публикации, статьи	Все члены ТГ
2 этап – основной			
Работа с воспитанниками, родителями и социальными партнерами по реализации содержания программы	Сентябрь – май 2027г	Освещение мероприятия в ВВ сообществе, на сайте ДОУ	Заместитель директора, старший воспитатель, ТГ
Реализация календарного плана по трекам: ▪ «Орленок-хранитель исторической памяти» ▪ «Орленок- Мастер ▪ «Орленок-Лидер» ▪ «Орленок-Спортсмен» ▪ «Орленок-Доброволец» ▪ «Орленок-Эколог»	Сентябрь – май 2027г	Реализация плана	Заместитель директора, воспитатели подготовительных к школе групп
Заседания творческой группы (ТГ)	Ежеквартально	Протоколы заседаний	Координатор проекта (заместитель директора)
3 этап – заключительный			
Проведение итогового торжественного мероприятия на этапе перехода ребенка – дошкольника в школу	Май 2027г	Торжественное мероприятие	ТГ, воспитатели подготовительных к школе групп
Размещение информации о реализации проекта (презентация проекта «Орлята-дошколята» на официальном сайте и ВК	Май 2027г	Информация(вид еоролик) в соцсетях	Воспитатели подготовительных к школе групп
Тиражирование опыта работы	В течение года	Выступление на конкурсах, семинарах, вебинарах	ТГ
Анализ реализации проекта	Май 2027г	Отчет о реализации проекта	Координатор проекта