

План действий по обеспечению введения и реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в ГО Богданович на 2013-2016г.г.

Цель: создание условий для нормативно- правового, научно- методического, информационного, кадрового, организационного сопровождения по введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в ГО Богданович

Задачи:

- ✓ Организация методического и информационного сопровождения подготовки к введению и реализации ФГОС ДО.
- ✓ Разработка организационно - управленческих решений, регулирующих подготовку к введению и реализации ФГОС ДО.
- ✓ Пополнение нормативно-правовой базы необходимыми документами, регулиющими реализацию ФГОС ДО.
- ✓ Организация эффективной кадровой политики.
- ✓ Создание материально – технического обеспечения введения ФГОС ДО

Целевая группа участников: координационный совет МКУ « Управление образованием ГО Богданович»; руководители районных методических объединений; руководители территориальных экспериментальных площадок; руководители дошкольных образовательных организаций; представители педагогического сообщества; представители родительской общественности.

Ожидаемые результаты:

- ✓ Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС ДО в ДОУ ГО Богданович.
- ✓ Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие подготовку к введению ФГОС ДО.

- ✓ Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами, регламентирующими реализацию ФГОС ДО.
- ✓ Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по подготовке к внедрению и реализации ФГОС ДО, имеется перспективное планирование работы в данном направлении.
- ✓ Обеспечено разно форматное информирование участников образовательного процесса и общественности по ключевым позициям введения и реализации ФГОС ДО.
- ✓ Обеспечена минимальная оснащенность соответствия материально – технической базы реализации ООП ДОУ действующим ФГОС ДО, санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда и воспитательно – образовательного процесса ДОУ.

№ п/п	Направления деятельности, мероприятия	Сроки	Ожидаемый результат(формы отчетных документов)		Констатация результата
			Уровень учредителя образовательной организации	Уровень образовательной организации	
1.Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО					
1.1.	Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС ДО	Ноябрь 2013г.- август 2014	Разработка и утверждение нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО в муниципальных организациях ГО Богданович	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО: - внесение изменений и дополнений в документы,	Разработка и утверждение плана-графика введения и реализации ФГОС ДО(ноябрь 2013г.) Разработка и внедрение Договора об образовании по образовательным программам ДО (

				<p>регламентирующие деятельность ОУ и деятельность персонала ОУ</p> <p>-определение основного направления развития ОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО, внесение изменений в программу развития ОУ</p>	<p>май- июнь 2014г.)</p> <p>Разработка локальных актов ДОУ, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО (январь 2014г. – январь 2015г.)</p> <p>Разработка Кодексов профессиональной этики ДОУ (май – июнь 2014г.)</p> <p>Приведение в соответствии с требованиями ФГОС ДО и новыми тарифно – квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ДОУ (январь2014г- сентябрь 2014г.)</p>
--	--	--	--	---	--

					<p>Внесение изменений в Программу развития ДОУ, в соответствии с ФГОС (январь 2014г – сентябрь 2014г.)</p> <p>Включение в Публичный доклад ДОУ раздела, содержащего информацию о ходе введения и реализации ФГОС ДО (июль – август 2014г.)</p>
1.2.	<p>Проведение оценки стартовых условий введения ФГОС ДО на соответствие к предъявляемым требованиям к качеству услуг ДО</p>	<p>Май 2014-август 2014</p>	<p>Организация проведения в образовательных организациях оценки стартовых условий введения ФГОС ДО</p>	<p>Проведение оценки и предоставление результатов о стартовых условиях введения ФГОС ДО в образовательной организации</p>	<p>Аналитическая справка по обеспеченности материально – технической базы ДОУ на начало каждого учебного года</p> <p>Материалы педагогической диагностики (</p>

					<p>июнь – август 2014г.)</p> <p>Изучение мнения родителей (законных представителей воспитанников) по вопросам введения ФГОС. Проведение анкетирования на родительских собраниях, конференциях (январь- декабрь 2014г.)</p> <p>Аналитические материалы по оценке готовности педагогов к профессиональной деятельности в контексте ФГОС ДО (декабрь 2013г.; август 2014г.)</p>
--	--	--	--	--	--

1.3.	Изучение и анализ информации, изложенной в письме Минобрнауки РФ от 07.02.2014 г. №01-52022/05-382 «О недопустимости требований от организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования, немедленного приведения уставных документов и образовательных программ в соответствии с ФГОС ДО»	Май 2014	Организация ознакомления с письмом, проведения разъяснительной работы	Использование письма Минобрнауки РФ от 07.02.2014 г. №01-52022/05-382 в практической работе	Организовано ознакомление и обсуждение текста информационного письма в ДОУ (апрель – май 2014г.)
1.4.	Мониторинг условий реализации ФГОС ДО	Февраль 2014-декабрь 2016	Проведение аналитической работы по результатам мониторинга условий реализации ФГОС ДО	Оценка степени готовности ОУ к реализации ФГОС ДО. Создание условий реализации ФГОС ДО	Разработаны критерии готовности муниципального образовательного учреждения, реализующего программы дошкольного образования, к

					введению ФГОС(февраль – март 2014г.)
1.5.	Изучение и проведение работы с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ, Министерства образования Свердловской области по разработке ФГОС ДО основной образовательной программы дошкольного образования	Май 2014-август 2014 По мере публикации реестра примерных ООП ДО	Организация изучения методических рекомендаций по моделированию образовательного процесса на основе ФГОС ДО	Использование методических рекомендаций в практической деятельности -разработка ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО с учетом примерных образовательных программ; -определение перечня вариативных примерных ООП ДО и методических пособий, для использования в образовательном процессе в	Организация научно – методического сопровождения ИРО, УрГПУ по разработке и проектированию ООП ДОУ (семинары ноябрь 2013г., май, июнь 2014г.) Обсуждение структуры ООП, алгоритма разработки на РМО по всем направлениям образования и развития детей (январь – июнь 2014г.)

				<p>соответствии с ФГОС ДО</p> <p>-создание моделей образовательного процесса на основе ФГОС ДО</p>	<p>Проведение образовательного аудита УрГПУ в ДОУ ГО Богданович с целью соответствия нормативно – правовой документации действующему законодательству(январь 2014г – июнь 2014г.)</p> <p>Разработка ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО с учетом примерных образовательных программ(март 2014г – декабрь 2014г.)</p> <p>Разработка и утверждение планов самообразования и</p>
--	--	--	--	--	--

					рабочих программ педагогов и специалистов ДОУ в соответствии с ФГОС ДО (март 2014г – декабрь 2014г.)
1.6.	<p>Проведение работы с методическими рекомендациями, утвержденными Минобрнауки РФ, о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО</p>	<p>Ноябрь-декабрь 2014 г.</p>	<p>Учет методических рекомендаций при оснащении образовательных организаций</p>	<p>Учет методических рекомендаций при разработке основной образовательной программы дошкольного образования образовательной организации, закупок для организации развивающей предметно-пространственной среды.</p> <p>Корректировка разделов основной образовательной программы дошкольного</p>	<p>Разработка и утверждение плана оснащения содержания предметно – развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО (февраль 2014г. – сентябрь 2014г.)</p>

				образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды ДОО	
1.7.	Изучение федерального реестра примерных образовательных программ дошкольного образования, соответствующих ФГОС ДО	Постоянно, после утверждения приказа Минобрнауки России	Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ ДО в части учета региональных, этнокультурных особенностей и направление предложений в региональную рабочую группу	Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке основных образовательных программ дошкольного образования	Проведение оценки соответствия и выявление расхождений, относительно ФГОС ДО в содержании используемых в ДОУ основных образовательных программ (март 2014г – сентябрь 2014г.)
1.8	Изучение методических рекомендаций по развитию негосударственного сектора в дошкольном образовании	Ноябрь-декабрь 2014 г.	Методическое сопровождение негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих программы		

			дошкольного образования		
1.9	Включение в общероссийский мониторинг по введению и реализации ФГОС ДО	По федеральному графику	Анализ образовательного процесса (анализ соответствия образовательного процесса требованиям ФГОС)	Контроль выполнения плана – графика реализации ФГОС ДО Контроль выполнения плана – графика курсовой подготовки	Декабрь 2013г.- декабрь 2014г. Диагностика результатов повышения квалификации, проведение мониторинга результативности и эффективности Организация отчетности по подготовке к введению и реализации ФГОС на заседаниях коллегиальных органов ДОУ, на координационном совете , в средствах массовой информации.
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО					
2.1.	Создание	Октябрь	Внесение корректив в	Создание рабочей	Создана рабочая

	<p>Координационного совета, обеспечивающего координацию действий образовательных организаций дошкольного образования по исполнению плана введения ФГОС ДО</p>	<p>2013г. Май 2014 декабрь 2014 г.</p>	<p>план график деятельности координационного совета по введению ФГОС (ОО) и ФГОС (ДО) в образовательных организация ГО Богданович</p>	<p>группы ДОО по введению ФГОС ДО</p>	<p>группа по подготовке к введению и реализации ФГОС ДО (октябрь 2013г) Изучение и обсуждение членами координационного совета проекта ФГОС ДО (октябрь 2013г.) Анализ образовательного процесса (анализ соответствия образовательного процесса требованиям ФГОС) (октябрь 2013г.) Разработка критериев готовности педагогов к</p>
--	---	--	---	---------------------------------------	--

					<p>введению ФГОС (октябрь, ноябрь 2013г.)</p> <p>Составление и утверждение плана деятельности рабочей группы, распределение функциональных обязанностей (октябрь 2013г.)</p> <p>Внесение корректив в план деятельности координационного совета (май- июнь 2014г.)</p>
2.2.	Сопровождение деятельности "пилотных площадок" в субъектах РФ по введению ФГОС ДО	Май 2014- декабрь 2014 г.	<p>Определение перечня "пилотных площадок" ДО ГО Богданович</p> <p>Координация, организационное и методическое сопровождение деятельности</p>	<p>Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО</p> <p>Создание условий для участия</p>	<p>Определение банка стажировочных площадок ГО Богданович (июль – сентябрь 2014г.)</p>

			"пилотных площадок" по введению ФГОС ДО	педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования	
2.3.	Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования, в том числе в дошкольных образовательных и иных организациях	В течение 2014 г.	Организация эффективного использования методических рекомендаций Минобнауки РФ в работе с родителями детей, получающих дошкольное образование в форме семейного воспитания	Организация работы пунктов получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования с учетом методических рекомендаций организации и функционированию консультативно-методических центров	Организация работы консультационно – методических центров на базе стажировочных площадок ГО Богданович (сентябрь 2014г. – сентябрь 2015г.)

2.4.	Обеспечение психолого-педагогического сопровождения семьи и повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.	Октябрь 2014г.- октябрь 2016г.		<p>Организация взаимодействия с родителями по вопросам развития и образования детей, непосредственное вовлечение родителей в образовательную деятельность на основе выявленных потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи</p> <p>Разработка и утверждение формы договора о предоставлении образования ДООУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО</p>	<p>Взаимодействие организовано постоянно.</p> <p>Разработан и внедрен Договор об образовании по образовательным программам ДО, выполненный в соответствии с ФЗ - 273 " Об образовании в РФ" от 29.12.2012г., ФГОС, примерным типовым договором (Приказ МО и Науки РФ от 13.01.2014г. № 8), порядком приема на обучение по образовательным программам ДО (Приказ МО и Науки РФ от 08.04.2014г. № 293). (Все ДООУ май – июнь 2014г.)</p>
------	---	--------------------------------	--	--	---

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО

3.1.	Обеспечение поэтапного	Ноябрь 2013г-	План-график	Создание условий и	-Участие в
------	------------------------	---------------	-------------	--------------------	------------

	<p>каскадного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО</p>	<p>декабрь 2016 г.</p>	<p>повышения квалификации для руководителей и педагогических работников дошкольного образования на уровне учредителя</p> <p>Заключение соглашений с ИРО, УрГПУ на организацию образовательных программ различного уровня</p>	<p>участие руководящих и педагогических работников дошкольного образования в различных программах курсов повышения квалификации(очных, заочных, дистанционных, практик ориентированных на стажировочных площадках)</p> <p>Участие в семинарах, конференциях, РМО, Неделях педагогического мастерства, педагогических чтениях</p> <p>Обеспечение индивидуальной консультационной</p>	<p>метод.днях ИРО (ноябрь 2013г., май 2014г.)</p> <p>-Участие в вебинарах, семинарах ИРО (октябрь 2013г., июнь 2014г.)</p> <p>-Городская научно – практическая конференция « Одаренность личности ребенка» (октябрь 2013г.)</p> <p>-Городская научно – практическая конференция « Преемственность ФГОС НОО и ФГОС ДО» (октябрь 2013г.)</p> <p>-Практико – ориентированный семинар УрГПУ « Проектирование</p>
--	--	------------------------	--	---	--

				методической поддержки педагогов ДОУ по вопросам реализации ООП ДО	рабочей программы педагога в условиях перехода на ФГОС» (ноябрь 2013г., апрель 2014г.) -Курсы повышения квалификации ИРО по программе «Проектирование деятельности педагога дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования»(март – апрель 2014г.; проучено более 50 педагогов ДОУ) -РМО по всем направлениям
--	--	--	--	--	---

					<p>развития и образования детей (ежеквартально с августа 2013г.)</p> <p>- Проведение муниципальной Недели педагогического мастерства с представлением технологий, соответствующих ФГОС (апрель 2014г.)</p> <p>- Организация городских педагогических чтений по теме «Проектирование деятельности педагога ДО в условиях реализации ФГОС: содержание и технологии".(май – июнь 2014г.; приняли участие 8</p>
--	--	--	--	--	--

					ДОУ)
3.2.	Изучение методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников дошкольных организаций	Июль 2015 г.	Организация семинаров по подготовке к аттестации педагогических работников	Использование методических рекомендаций в практической работе	
3.3.	Участие в разработке предложений по изменению ФГОС СПО и ВПО по направлениям подготовки: педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование	Ноябрь 2015 г.	Подготовка предложений по изменению ФГОС СПО ВПО по направления подготовки: педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование Сопровождение молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС ДО	Сопровождение молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС ДО Определение наставников для молодых специалистов	
4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО					
4.1.	Изучение методических рекомендаций по	Октябрь	Осуществление финансового	Корректировка и выполнение	Разработаны муниципальные

	реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	2013 г.	обеспечения с учетом методических рекомендаций при определении размера родительской платы и затрат на реализацию муниципальных полномочий в области дошкольного образования. Подготовка муниципальных заданий с учетом методических рекомендаций.	муниципального задания	задания, планы финансово – хозяйственной деятельности на 2014г. и плановый период 2015,2016г. (январь 2014г.) Внесены коррективы в Программы развития ДОУ (май – сентябрь 2014г.)
4.2.	Мониторинг образовательного пространства ДОУ по обеспеченности средствами обучения и воспитания в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Январь 2014-январь 2015 г.	Обобщение информации по оснащенности образовательного пространства ДОУ Аналитические материалы по результатам мониторинга образовательного пространства ОУ в	Определение наличия в ДОУ необходимых средств обучения и воспитания (в том числе расходных), материалов (в том числе) в соответствии с основными видами деятельности и требованиями ФГОС	Аналитическая справка по обеспеченности материально – технической базы ДОУ на начало каждого учебного года

			соответствии с требованиями ФГОС ДО	ДО	
4.3.	Изучение методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению оказания государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования	Май- июль 2014г.	Разработка и утверждение примерного Положения « Об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций ГО Богданович». Определение состава дифференцирующих коэффициентов для расчета норматива затрат на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда педагогических работников	Ознакомление персонала ДОУ с текстом Положения « Об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций ГО Богданович». Разработка локальных актов. Заключение эффективных контрактов с персоналом.	Утверждено Положение « Об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций ГО Богданович» (июнь 2014г) Заключение эффективных контрактов с персоналом ДОУ (июль – сентябрь 2014г.)
4.4.	Изучение методических рекомендаций по оказанию платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих	Июль-август 2014 г.	Организация предоставления дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы	Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных	

	образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС		дошкольного образования	образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования	
5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО					
5.1.	Организация общественного обсуждения по реализации ФГОС ДО	2013-2015 г.г.	Информирование ОУ и родительской общественности о нормативно-правовых и программно-методических документах по введению ФГОС ДО	Информирование педагогической и родительской общественности.	Изучение мнения родителей (законных представителей воспитанников) по вопросам введения ФГОС. Проведение анкетирования на родительских собраниях, конференциях (январь- декабрь 2014г.) Аналитические материалы по оценке готовности педагогов к профессиональной деятельности в

					контексте ФГОС ДО (декабрь 2013г.; август 2014г.)
5.2.	Информационное сопровождение педагогической и родительской общественности по нормативно-правовому и программно-методическому обеспечению введения ФГОС ДО	постоянно	Проведение РМО по направлениям, семинаров, совещаний, конференций по вопросам введения ФГОС ДО	Участие в РМО, семинарах, совещаниях конференциях по вопросам введения ФГОС ДО. Проведение мероприятий в ДОУ по введению ФГОС ДО	Организация работы РМО по всем направлениям развития и образования детей (ежеквартально с августа 2013г.) Организация работы ТЭП по теме « Научно – методическое сопровождение воспитательно – образовательного процесса ДОУ» (с января 2013г.) Проведение городских научно – практических конференций (октябрь, ноябрь 2013г.)
5.3.	Информационное	Сентябрь	Подготовка	Подготовка	Ежемесячные

	сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО	2013-декабрь 2016 г.	публикаций в СМИ, на официальном сайте Управления образования о ходе реализации ФГОС ДО	публикаций в СМИ, на официальном сайте дошкольной организации о ходе реализации ФГОС ДО	<p>публикации о жизнедеятельности ДОУ (с сентября 2013г.) в муниципальной газете « Народное слово» на страничке ДО ГО Богданович « Кораблик детства».</p> <p>Организация прямых эфиров на городском радио (июль- декабрь 2014г.)</p> <p>Участие ДОУ в телепроекте « Школа развития» на городском телевидении (2013г)</p>
--	---	----------------------	---	---	---

Критерии готовности муниципального образовательного учреждения, реализующего программы дошкольного образования, к введению и реализации ФГОС ДО

1	Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО	Разработаны, утверждены документы ОУ, регламентирующие переход на ФГОС ДО (финансирование, материально-техническое обеспечение, кадровое обеспечение, программно-методическое обеспечение).
		Разработаны локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников ОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размера премирования в соответствии с НСОТ, заключены дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками, эффективные контракты)
		Должностные инструкции работников ОУ приведены в соответствии с требованиями ФГОС ДО, профессиональным стандартом «Педагог(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» и квалификационными характеристиками должностей работников образования, кодексом профессиональной этики.
		Разработан и внедрен Договор об образовании по образовательным программам ДО
		Определены основные направления развития ОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО, внесены изменения в программу развития ОУ
		Приведены в соответствии с требованиями ФГОС ДО цели и задачи образовательного процесса, режим дня и планирование различных видов деятельности.

		Разработана и утверждена основная общеобразовательная программа дошкольного образования, определяющая содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО и с учетом примерных образовательных программ дошкольного образования.
		Определен перечень вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного образования и методических пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО
		Определена оптимальная для реализации модель организации образовательного процесса, обеспечивающая создание предметно-развивающей образовательной среды, характер взаимодействия воспитанников со взрослыми и другими детьми.
		Организована содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная среда в соответствии с ФГОС ДО(наличие плана организации и оснащения ПРС ДОУ, в соответствии с ФГОС)
		Разработаны рабочие программы педагогов
2	Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО	Разработан план мероприятий, обеспечивающий сопровождение введения и реализации ФГОС дошкольного образования. Разработан план контроля выполнения графика реализации ФГОС.
		Обеспечены условия реализации основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО: психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, а также условия к развивающей предметно-пространственной среде.
		Созданы условия достижения детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими

		образовательных программ начального общего образования.
		Проводится мониторинг готовности педагогов к деятельности в контексте работы по ФГОС
		Организована работа консультационно – методических центров (пунктов) в ДОУ для родителей (законных представителей) воспитанников
3	Кадровое обеспечение реализации ФГОС ДО	Проведено повышение квалификации всех педагогических работников, работающих с детьми, получающими дошкольное образование в ОУ (возможно поэтапное повышение квалификации по мере перехода к ФГОС ДО)
		Проведено повышение квалификации руководящих работников по управлению переходом на ФГОС ДО
		Участие педагогов в мероприятиях по обобщению и распространению собственного опыта в рамках введения ФГОС
4	Финансово – экономическое обеспечение реализации ФГОС ДО	Наличие корректного муниципального задания
		Наличие плана финансово – хозяйственной деятельности
		Заключены эффективные контракты с персоналом ДОУ
5	Информационное обеспечение введения ФГОС ДО	Информирование участников образовательного процесса и общественности по ключевым позициям введения ФГОС ДО через СМИ, интернет ресурсы ДОУ
		Наличие в Публичном докладе ДОУ раздела, содержащего информацию о ходе введения и реализации ФГОС ДОУ
		Проводится мониторинг информированности всех участников ОП и общественности о ходе введения и реализации ФГОС