

**Дорожная карта
внедрения проекта «Добрые игры» в МДОУ «ЦРР №2
«Радуга Детства»**

№ п/п	Тема	Срок	Ответственный
Подготовительный этап			
1	Издание приказа о внедрении проекта «Добрые игры»	Август-сентябрь 2026 год	Директор
2	Формирование рабочей группы	Август 2026 год	Заместитель директора
3	Подготовка печатного материала (распечатка)	Август 2026 год	Заместитель директора
Организационный этап			
1	Интеграция и планирование. Проект включается в годовой план работы	Август 2026 год	Заместитель директора
2	Установочный педсовет. Утверждаются график занятий и ответственные лица	Август 2026 год	Заместитель директора, старший воспитатель
3	Информирование родителей. Проводятся тематические собрания, оформляются наглядные стенды «Добрые игры в семье», распространяются памятки с рекомендациями	Август 2026 год	Старший воспитатель, воспитатели
4	Изучить методические материалы. Ознакомиться с комплектами для двух возрастных групп (3-4, 4-5).	До 01.09.2026	Воспитатели групп
5	Дополнить РППС. Выделить центр «Добрых игр» для сменных материалов (карточки, детские работы), стенд информации для родителей о темах занятий.	До 01.09.2026 РППОС формируется в процессе работы	Воспитатели групп
Практический этап			
1	Цикл игровых тематических сессий. Еженедельно проводятся занятия с использованием бесед, сюжетно-ролевых, дидактических, народных и	Сентябрь 2026 г- июнь 2027 год	Воспитатели